

# 南但ごみ処理施設整備事業工程計画

	平成19年度				平成20年度				平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度				平成25年度																																					
	4	6	8	10	12	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
土木造成・施設建設	発注				用地測量																																																									
	土木造成基本設計				発注				施設整備設計書作成				(見直し)				発注【総合評価方式】				施設建設工事【実施設計等】				施設建設工事「高効率原燃料回収施設、リサイクルセンター」				試運転・調整																																	
	土木造成基本設計				発注				土木造成実施設計、開発事前協議				発注				土木造成工事																																													
	都市計画等各種協議・申請				告示縦覧				用地買収				発注				埋蔵物文化財発掘調査																																													

	平成19年度				平成20年度				平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度				平成25年度																									
	4	6	8	10	12	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
旧炉解体・ストックヤード整備																					発注				財産処分申請・承認																									
																									発注				調査計画設計																					
																									発注				焼却炉解体実施設計・工事				ヤード建設工事																	